

Số: 491/BC-UBND

Ba Tơ, ngày 15 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Bổ sung, làm rõ một số nội dung báo cáo kết quả thực hiện mô hình trồng thực nghiệm cây Sacha Inchi trên địa bàn huyện

Thực hiện ý kiến của HĐND huyện tại báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 11/12/2020 về báo cáo kết quả thẩm tra về thực hiện mô hình trồng thực nghiệm cây Sacha Inchi; UBND huyện báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung, như sau:

1. Đánh giá diện tích thực hiện có so sánh với diện tích của từng xã đã được HĐND huyện thông qua

Diện tích thực hiện: 11,625 ha/ 12,125 ha (đạt 95,88% Nghị quyết (NQ)), trong đó:

- Xã Ba Động: 2,9 ha/4,325 ha/01 hộ và 01 Hợp tác xã (đạt 67,05% NQ)
- Xã Ba Tô: 2,975 ha/2,25ha/07 hộ (đạt 132% NQ)
- Xã Ba Tiêu: Thực hiện 5,75 ha/5,55 ha (đạt 103,6% NQ).

Kết quả thực hiện mô hình không đạt diện tích và quy mô từng xã theo Nghị quyết đề ra: Sacha Inchi là cây trồng mới trên địa bàn huyện, chi phí đầu tư ban đầu trồng cây Sacha Inchi tương đối cao (hệ thống tưới, trụ đỡ giàn, công lao động, phân chuồng), nên một số hộ đã đăng ký, thống nhất tham gia (có đơn đăng ký tham gia và đã thống nhất với công ty trong việc hợp đồng bao tiêu sản phẩm), nhưng đến khi thực hiện lại thay đổi (giảm diện tích, không thực hiện), số hộ tham gia phát sinh thay đổi liên tục vì thế rất khó khăn trong quá trình triển khai. Riêng tại xã Ba Động có 05 hộ dân/0,925 ha đã nhận và bón toàn bộ phân bón lót, thuốc BVTV, trụ bê tông, dây cước, 01 hộ đã xử lý thuốc nhưng đến tháng 9/2019, các hộ này không đồng ý tiếp tục thực hiện dự án. Lãnh đạo UBND huyện có buổi làm việc (ngày 13/9/2019) với các ngành, UBND xã Ba Động và hộ dân để rõ các ý kiến của hộ dân và đưa ra giải pháp để hỗ trợ khắc phục những khó khăn, tuy nhiên đến cuối tháng 9/2019 các hộ vẫn cương quyết không tiếp tục tham gia dự án. Để đảm bảo kịp thời vụ trồng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với UBND các xã Ba Tô, Ba Tiêu tiếp tục triển khai chọn điểm, chọn hộ và bổ sung thêm diện tích thực hiện tại Ba Tô 0,725 ha, Ba Tiêu 0,2 ha (thu hồi vật tư đã hộ trợ cho 05 hộ dân/0,925 ha tại xã Ba Động) nên quy mô thực hiện từng xã chưa đúng so với Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua.

2. Báo cáo cụ thể kinh phí đã triển khai trong quá trình thực hiện

- Dự toán HĐND huyện thông qua theo Nghị quyết số 13/NQ – HĐND ngày 19/12/2018: 2.523.804.000 đồng, trong đó:

- + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 1.763.203.000 đồng.
- + Nông dân đầu tư: 760.601.000 đồng.
- Dự toán được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 146a/QĐ-UBND ngày 28/01/2019: 2.460.592.500 đồng, trong đó:
 - + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 1.699.991.250 đồng.
 - + Nông dân đầu tư: 760.601.250 đồng.
- Tổng kinh phí đã thực hiện: 2.360.019.400 đồng, trong đó:
 - + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 1.630.784.400 đồng.
 - Nông dân đã đầu tư: 729.235.000 đồng.

(Có phụ lục chi tiết nội dung ngân sách hỗ trợ kèm theo).

3. Nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tham mưu thực hiện mô hình trồng thực nghiệm cây Sacha Inchi không đạt hiệu quả

3.1. Đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

- Rút kinh nghiệm trong công tác chọn điểm, chọn hộ tham gia mô hình; công tác tuyên truyền, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho hộ đăng ký chưa đầy đủ, chưa có cam kết, ràng buộc trách nhiệm của hộ đăng ký với đơn vị, do đó, dễ xảy ra trường hợp thay đổi hộ nhiều lần, hộ đã nhận vật tư nhưng không tiếp tục thực hiện; trách nhiệm trong điều chỉnh quy mô diện tích từng xã nhưng không đề xuất UBND huyện xin ý kiến HĐND huyện.

- Đây là đối tượng cây trồng mới, đơn vị chưa nắm rõ quy trình kỹ thuật, do đó, quá trình triển khai đơn vị lúng túng với các loại dịch bệnh phát sinh, chưa đưa ra biện pháp xử lý kịp thời dẫn đến tỷ lệ cây chết cao.

3.2. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc đề xuất xây dựng mô hình, dự án; tham mưu xây dựng các quy mô nhỏ để đánh giá, đúc kết quy trình kỹ thuật, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tính thích nghi của loài cây trồng mới trước khi đề xuất thực hiện quy mô lớn trên địa bàn huyện; đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời tham mưu UBND huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung *(nếu có phát sinh)*.

3.3. Đối với UBND huyện

Rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành các phòng, ban chuyên môn trong đánh giá tính khả thi, yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện tự nhiên, các yếu tố tác động trước khi trình HĐND huyện đối với các đối tượng cây trồng; chưa đề xuất điều chỉnh đối với nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện chưa đảm bảo theo Nghị quyết đã ban hành.

3.4. Bài học kinh nghiệm

Qua thực hiện mô hình trồng thực hiện cây Sacha Inchi, UBND huyện rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới:

1. Đối với các đối tượng cây trồng, vật nuôi mới đưa vào sản xuất, cần tổ chức mô hình thực nghiệm với quy mô nhỏ để đánh giá trước khi đề xuất triển khai ra diện rộng.

2. Tổ chức thực hiện dự án phải dựa trên cơ sở nắm rõ quy trình kỹ thuật, điều kiện đất đai, khí hậu cũng như các đối tượng sâu, bệnh gây hại và biện pháp phòng trừ,...

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, yêu cầu, cơ chế hỗ trợ của dự án để người dân đăng ký thực hiện, trong đó cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm giữa các bên liên quan nhằm tránh trường hợp hộ bỏ dỡ giữa chừng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo tiến độ từng giai đoạn để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

5. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết do HĐND huyện thông qua, các nội dung phát sinh phải trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh trước khi tổ chức thực hiện.

Trên đây là kết quả báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung báo cáo kết quả thực hiện mô hình trồng thực nghiệm cây Sacha Inchi trên địa bàn huyện, UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Trung tâm Dịch vụ NN huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Giang Nam

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN MÔ HÌNH: TRỒNG THỰC NGHIỆM CÂY SACHA INCHI

(Kèm theo Báo cáo số 49A /BC-UBND ngày 15 /12/2020 của UBND huyện)



TT	Hạng mục đầu tư	NQ-UBND huyện	UBND huyện phê duyệt	Kinh phí đã thực hiện	Kinh phí không thực hiện	Tăng/giảm TH so với NQ	Ghi chú
I	Chi phí trực tiếp	1.716.757.500	1.652.710.250	1.584.649.400	68.060.850	-132.108.100	
1	Cây giống Sacha Inchi	636.562.500	636.562.500	610.320.000	26.242.500	-26.242.500	Diện tích thực hiện giảm 0,5 ha so với NQ
2	Phân bón, thuốc BVTV	473.945.000	458.397.750	439.484.400	18.913.350	-34.460.600	
3	Vật tư làm giàn (Trụ bê tông, dây cước)	606.250.000	557.750.000	534.845.000	22.905.000	-71.405.000	
II	Phí triển khai, quản lý	16.446.000	15.500.000	14.525.000	975.000	-1.921.000	
III	Thuê CBKT	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	
IV	Chi phí quản lý	20.000.000	21.781.000	21.610.000	171.000	1.610.000	
	TỔNG CỘNG	1.763.203.500	1.699.991.250	1.630.784.400	69.206.850	-132.419.100	

