

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (Định kỳ: 4 tháng đầu năm)

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công và Công văn số 1236/UBND-KTTH ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải ngân hàng quý, xác định nhu cầu giải ngân quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công định kỳ 4 tháng như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: **144.247** triệu đồng, trong đó:
 - + Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (*nếu có*): 33 triệu đồng.
 - + Vốn kế hoạch năm: 144.214 triệu đồng.
- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 4/2022: **53.255** triệu đồng, đạt **40%** so với kế hoạch giao, trong đó
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 0,0 triệu đồng;
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 53.255 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch giao. Nếu tính riêng nguồn xây dựng cơ bản tập trung, không bao gồm nguồn thu sử dụng đất chưa điều tiết, nhập tabmis là 38.200 triệu đồng (*nguồn tỉnh: 30.000 triệu đồng, nguồn huyện: 8.200 triệu đồng*) thì tỷ lệ giải ngân đạt **50%** KH.

(Kèm theo biểu kèm theo)

II. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 30/4/2022, nếu tính loại trừ nguồn thu sử dụng đất chưa điều tiết, nhập tabmis (38.200 triệu đồng) thì đạt **50%** KH, vượt kế hoạch đề ra (*theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh đến ngày 30/6/2022 giải ngân phải đạt ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao*). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chưa cao là nguồn tỉnh hỗ trợ thực hiện dự án Đường Ba Bích - Ba Lê - Ba Nam với số tiền 30.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất nhưng đến thời điểm hiện tại chưa nhập Tabmis nên không có nguồn để giải ngân.

III. Giải pháp và kiến nghị

1. Giải pháp của đơn vị để đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, khối lượng thực tế ngoài hiện trường theo đúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực

hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với 01 dự án trọng điểm ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2022 (*Đường Ba Bích - Ba Lễ - Ba Nam*) để thi công, giải ngân, phân đấu đến 31/12/2022 giải ngân đạt trên 100% KH vốn giao.

2. Đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan: Chi đạo Sở Tài chính xem xét, cân đối nhập Tabmis số tiền 30.000 triệu đồng cho 01 dự án (*Đường Ba Bích - Ba Lễ - Ba Nam*) để UBND huyện giải ngân hoàn thành mục tiêu theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CT, PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT +TCKH (*N.Văn*).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Vinh