

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**  
**công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía đông**  
**đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Quyết định số 4974/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ;

Quyết định số 5528/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ;

Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ;

Quyết định số 4284/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 136/TTr-BQL ngày 25/12/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 51/BC-TCKH ngày 19/3/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ với các nội dung sau:

- Tên công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế).
  - Khởi công ngày 22/4/2022.
  - Hoàn thành ngày 27/10/2023.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

## 1. Chi phí đầu tư quyết toán

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt (lần cuối)	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>6.870.000.000</b>	<b>6.704.099.000</b>
1. Đền bù, GPMB	204.012.088	186.293.000
2. Xây dựng + thiết bị	5.899.935.565	5.766.134.000
3. Quản lý dự án	77.055.564	77.055.000
4. Tư vấn xây dựng	590.422.356	587.645.000
5. Chi khác	98.574.427	86.972.000
6. Chi phí dự phòng	0	0

(chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

## 2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Dự toán được duyệt (lần cuối)	Được duyệt	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tổng số, trong đó</b>	<b>6.870.000.000</b>	<b>6.704.099.000</b>	<b>6.704.099.000</b>	<b>0</b>
Đầu tư công ngân sách huyện	6.870.000.000	6.704.099.000	6.704.099.000	0

## 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

b) Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

## 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<b>Tổng số</b>	<b>6.704.099.000</b>		<b>6.704.099.000</b>	
1. Tài sản dài hạn	6.704.099.000		6.704.099.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>6.704.099.000</b>	
Đầu tư công ngân sách huyện	6.704.099.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra là:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số: 02 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản lưu động
UBND huyện Ba Tơ	6.704.099.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ ý kiến của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 51/BC-TCKH ngày 19/3/2024 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tơ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tơ và thủ trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT + TCKH (Vinh).

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Vinh**