

Số: /BC-PDT

Ba Tơ, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Làm rõ nội dung tại báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND huyện thẩm tra kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Căn cứ Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND huyện thẩm tra kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024;

Thực hiện Công văn số 1641/UBND ngày 22/7/2024 của UBND huyện về việc chuẩn bị nội dung theo các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện.

Phòng Dân tộc làm rõ nội dung tại báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND huyện thẩm tra kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

1. Nội dung tồn tại, hạn chế: Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện còn có những tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Kết quả giải ngân vốn cả 03 chương trình đạt tỷ lệ thấp (đạt 8,4% kế hoạch); việc quản lý và sử dụng vốn của các địa phương, đơn vị còn nhiều lúng túng, vướng mắc; có địa phương lập kế hoạch đầu tư công chưa sát với thực tiễn nên phải điều chỉnh, bổ sung; đối tượng thụ hưởng rộng, dễ trùng lặp giữa các chương trình MTQG, khả năng phát sinh nhiều sai sót.

2. Làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Với vai trò là cơ quan thường trực chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN, phòng Dân tộc báo cáo làm rõ nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân chương trình đạt thấp.

- Vốn đầu tư: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao là 84.557 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 9.893 triệu đồng*), đã giải ngân là 18.520 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 2.243 triệu đồng*), đạt 22% KH.

- Vốn sự nghiệp: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN: KH giao là 221.187 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 là 120.415 triệu đồng*), đã giải ngân đến kỳ báo cáo là 4.512 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 là 4.345 triệu đồng*), đạt 2,04% KH

*** Nguyên nhân**

- Đối với vốn đầu tư: Một số địa phương trong quá trình chọn danh mục công trình đưa vào kế hoạch đầu tư công chưa sát với thực hiện dẫn đến điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn nên tiến độ thực hiện chậm, dẫn đến tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

- Đối với vốn sự nghiệp: Một số dự án, tiểu dự án hiện đang vướng cơ chế không thực hiện được, cụ thể:

+ Tiểu dự án 2, dự án 3: Quy định đối tượng tham gia dự án liên kết chuỗi giá trị “*Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), HTX tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số*” địa phương không thực hiện được.

+ Tiểu dự án 2, dự án 5: Đào tạo đại học, sau đại học: Tỉnh đang điều chỉnh Nghị quyết giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nội vụ, huyện không thực hiện.

+ Tiểu dự án 1 dự án 9: Tạm dừng theo văn bản của Ủy ban Dân tộc

Ngoài ra một số nội dung của các dự án, tiểu dự án không thực hiện hết kinh phí trong năm kế hoạch vì chỉ thực hiện được 1 phần do trùng đối tượng, chưa có văn bản hướng dẫn của tỉnh, không có đối tượng thực hiện như: Tiểu dự án 1 dự án 3, tiểu dự án 3 dự án 5, tiểu dự án 4 dự án 5, dự án 7, dự án 8, tiểu dự án 1 dự án 10.

Phòng Dân tộc kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban KTXH HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Dũng