

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ**

Số: *133* /UBND

V/v triển khai thực hiện
Chỉ thị số 04/CT-UBND
ngày 09/01/2021 của
UBND tỉnh về việc đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Tơ, ngày *07* tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ;
- Văn phòng huyện;
- Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tơ;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (*Văn bản đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh*);

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tơ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tổ chức quán triệt nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2021; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

- Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện quy định giải ngân vốn đầu tư theo Luật Đầu tư công năm 2019 và Khoản 4, Điều 14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; theo đó, kế hoạch đầu tư công hàng năm được giải ngân đến hết ngày 31/01 năm sau năm kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, không được phép kéo dài qua năm sau năm kế hoạch, trừ trường hợp bất khả kháng phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định; do đó, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch giao năm 2021 và năm 2020 chuyển sang theo quy định;

- Khẩn trương khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện để chỉ đạo, giải quyết; đồng thời, phát động phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, đơn vị để tập trung đẩy nhanh vốn đầu tư công năm 2021;

- Nêu cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải ngân vốn theo niên hạn ngân sách quy định; tập trung chỉ đạo, tập hợp, lập hồ sơ quyết

toán hoàn thành công trình, gửi cơ quan thẩm tra để quyết toán công trình, tất toán tài khoản, ghi tăng tài sản hình thành qua đầu tư, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao; nếu để mất vốn, gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản do chậm giải ngân thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện;

- Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công được phân bổ năm 2021

+ Đến ngày 31/3/2021: Giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí hoàn trả tạm ứng, ứng trước;

+ Đến ngày 30/6/2021: Giải ngân ít nhất phải đạt 40% kế hoạch vốn giao;

+ Đến ngày 30/9/2021: Giải ngân ít nhất phải đạt 60% kế hoạch vốn giao;

+ Đến ngày 30/10/2021: Giải ngân ít nhất phải đạt 80% kế hoạch vốn giao;

+ Đến ngày 31/12/2021: Giải ngân phải đạt trên 95% kế hoạch vốn giao;

+ Đến ngày 31/01/2022: Giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

- Về tiến độ triển khai thực hiện dự án, công trình:

+ Đối với dự án đã quyết toán, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng: Hoàn chỉnh thủ tục thanh quyết toán chậm nhất trong quý I/2021;

+ Đối với dự án chuyển tiếp: Phải triển khai thi công ngay từ đầu năm 2021, có khối lượng giao dịch với Kho bạc nhà nước để giải ngân chậm nhất trong quý I/2021;

+ Đối với dự án khởi công mới: Các dự án được giao vốn ngay từ đầu năm, phải hoàn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất trong quý II/2021, các dự án giao trong năm phải triển khai thi công chậm nhất trong quý III/2021.

2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị

2.1. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án

- Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân cho từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 (*gồm kéo dài*); yêu cầu nhà thầu ký cam kết tiến độ thực hiện từng tháng, từng quý; thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu triển khai đảm bảo tiến độ đã cam kết, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp khối lượng thanh toán hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Lựa chọn nhà thầu thi công có đầy đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện công trình; tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn của dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc nhà nước, không để dồn khối lượng thanh toán vào những tháng cuối năm; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn;

- Chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thực hiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án, thiết kế bảng vẽ thi công và dự toán, thực hiện việc lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ngay từ đầu năm đối với các dự án đã giao chuẩn bị đầu tư năm 2021; đồng thời, đề xuất xử phạt đối với những đơn vị tư vấn lập hồ sơ chậm trễ, đề xuất không tham gia các dự án tiếp theo trong trường hợp có 03 lần chậm trễ hồ sơ;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ của dự án trước khi trình cơ quan chuyên môn thẩm định. Trường hợp, bị cơ quan thẩm định trả hồ sơ lần thứ 3, đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, lãnh đạo trực tiếp theo dõi dự án;

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư của các dự án, chủ động đề xuất, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đề xuất sang những dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

2.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; chủ động tham mưu UBND huyện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ về giải ngân theo gạch đầu dòng thứ 4, mục 1 Công văn này (không chờ đề nghị của chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án) sang những dự án, công trình có nhu cầu, có khối lượng, có khả năng hoàn thành trong năm 2021;

- Chủ động sắp xếp cân đối đủ nguồn để nhập Tabmis cho các công trình, dự án theo đề nghị của chủ đầu tư, không để việc nhập Tabmis làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo quy định; tập trung nhân lực tiếp nhận, tổ chức thẩm tra quyết toán của các chủ đầu tư đơn vị gửi đáp ứng thời gian quy định; tổ chức công khai những chủ đầu tư chậm quyết toán, tồn đọng; định kỳ báo cáo UBND huyện tình hình giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị để làm cơ sở cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Là cơ quan Thường trực HĐTĐ chủ trương đầu tư các dự án do huyện quản lý khi nhận được đề xuất của các chủ đầu tư, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, tham mưu UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án, công trình trong thời gian sớm nhất.

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện rút ngắn thời gian thẩm định các khâu liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình dự án;

- Tập trung giải quyết vướng mắc, cập nhật, bổ sung danh mục công trình, dự án có liên quan cần phải bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện theo quy định.

2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, dự toán, thiết kế, nghiệm thu theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn và tạo các điều kiện cần thiết để các chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ được giao; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.

2.5. Phòng Nội vụ: Theo báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch về các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án không thực hiện tốt công tác giải ngân và chế độ báo cáo định kỳ để không xem xét, đánh giá bình xét thi đua hàng năm đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân có liên quan; xem xét, tham mưu UBND huyện có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án làm mất vốn do chậm trễ.

2.6. Kho bạc nhà nước Ba Tư

- Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát, rút ngắn thời gian thanh toán theo hạn định; thực hiện thanh toán vốn trong vòng 04 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo các điều kiện thuận lợi để các đơn vị giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư trong thời gian sớm nhất;

- Thực hiện rà soát và định kỳ báo cáo tình hình giải ngân, tạm ứng (*trong đó có tạm ứng quá hạn*) về UBND huyện để chỉ đạo, giải quyết theo quy định.

2.7. Văn phòng huyện: Bố trí lịch làm việc giao ban hàng tháng của lãnh đạo UBND huyện với các ngành, chủ đầu tư, UBND các xã để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

2.8. UBND các xã, thị trấn: Ngoài thực hiện vai trò là chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND huyện tại mục 1 Công văn này; còn phải có trách nhiệm phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn, đảm bảo đúng tiến độ dự án đã đề ra.

2.9. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Mặt trận và các Hội đoàn thể;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT + TCKH (N.Văn).



CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vinh