

UBND HUYỆN BA TƠ  
PHÒNG TC-KH  
Số: 272 /TCKH

V/v công khai danh mục dự  
án, chủ đầu tư có dự án  
chậm lập báo cáo quyết toán  
đến hết tháng 9 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Tơ, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Văn phòng huyện

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1558/UBND ngày 22/9/2021 về việc đẩy mạnh công tác quyết toán sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Trong đó, hàng quý giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp danh mục dự án chậm lập báo cáo quyết toán.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị; Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp danh mục dự án, chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán đến hết tháng 9 năm 2021 gửi văn phòng huyện Công khai trên cổng thông tin điện tử huyện (*chi tiết chủ đầu tư, danh mục dự án vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán có phụ lục đính kèm*).

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT + TCKH.




Lê Thanh Phương

**TỔNG HỢP BẢNG MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH VI PHẠM VỀ THỜI GIAN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN ĐẾN HẾT THÁNG 9 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**  
 Số 22/TCKH ngày 10/10/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện)

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A, B, C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian chậm lập BCQT so với quy định (tháng)	Đơn vị tính: Triệu đồng
					Khởi công	Hoàn thành		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dự án hoàn thành chưa lập báo cáo quyết toán</b>								
1	Nối tiếp BTXM đường GTNối tiếp tuyến QL 24 (km 35+400) - tổ 3 Đông Đình, Ba Đình	Ban QL các CTMTQG xã Ba Đình	C	1.100	3/2020	7/2020	10	972
2	Đường điện 0,4 KV Làng giấy - Dốc Mốc	Ban QL CTMTQG xã Ba Cung	C	4.000	8/2020	4/2021	1	2.749
3	Sân vận động xã Ba Liên	Ban QL các CTMTQG xã Ba Liên	C	800	5/2020	12/2020	5	720
4	Đ. thôn: Nối tiếp BTXM tuyến QL24 (Km38+150) - Tổ 2 Kách Lang	Ban QL các CTMTQG xã Ba Đình	C	900	10/2020	02/2021	2	685
5	Đ. thôn: Tuyến QL24 (Km34+900) - Tổ 4 Đông Đình	Ban QL các CTMTQG xã Ba Đình	C	1.100	10/2020	02/2021	2	869
6	KCH Kênh Mang Mít	Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện	C	1.900	8/2020	03/2021	1	1.135
7	Đập Nước Đọt, xã Ba Bích	Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện	C	1.600	8/2020	02/2021	2	816
8	Đập Nước Cam, xã Ba Bích	Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện	C	2.300	8/2020	02/2021	2	1.221





STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A, B, C)	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Thời gian chậm lập BCQT so với quy định (tháng)	Tổng vốn đầu tư đã thanh toán
					Khởi công	Hoàn thành		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Đập Nước Trinh	Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQB huyện	C	5.400	9/2017	7/2019	22	5.073
10	Nối tiếp tuyến kênh dưới tuyến hạ lưu Hồ chứa nước Núi Ngang đi cánh đồng Ngủ Huỳnh Sơn	UBND xã Ba Liên	C	200	08/2020	02/2021	2	164