

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND
V/v tiếp tục tăng cường công
tác quản lý dự án đầu tư
công trên địa bàn huyện

Ba Tơ, ngày tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông Tin, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ngày 22/5/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1050/UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trên địa bàn huyện. Theo đó, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện được thực hiện và triển khai xây dựng từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành cơ bản đảm bảo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư chưa thật sự quan tâm, xử lý dứt điểm những tồn tại như: Công tác triển khai thực hiện dự án còn chậm trễ, chưa tuân thủ nghiêm túc quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chưa thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký kết, chưa giám sát nghiêm túc việc thực hiện công việc theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu thi công; còn phát sinh nhiều trường hợp phải xin ý kiến của người quyết định đầu tư gia hạn thời gian hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án. Có trường hợp chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực, giao khoán toàn bộ công tác mời thầu cho đơn vị tư vấn (kể cả công việc thương thảo hợp đồng...) làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng lựa chọn nhà thầu cả thi công và tư vấn, khả năng gây hệ lụy lớn về tài chính, chất lượng, tiến độ công trình trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

Công tác triển khai, nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành các dự án khởi công mới năm 2022 từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện và nông thôn mới đạt tỷ lệ thấp, làm ảnh hưởng đến công tác quyết toán chung trên địa bàn huyện.

Việc xử lý trách nhiệm của Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm triển khai thực hiện dự án từ khâu khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng công trình .v.v.v. chưa thực hiện nghiêm túc.

Từ thực tế nêu trên để tăng cường hiệu lực hiệu quả trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, tăng cường kỷ cương hành chính trong công tác quản lý dự án đầu tư công hạn chế phát sinh sai phạm và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa

chữa, mua sắm trên địa bàn; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư, cơ quan đầu mối được giao kế hoạch vốn

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, dự toán; tư vấn giám sát; nhà thầu thi công ... phải đảm bảo năng lực, đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường trách nhiệm chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các khâu trong thực hiện dự án đầu tư, tuyệt đối không vì bất cứ nguyên nhân nào để dẫn chất lượng công trình không đảm bảo, chậm tiến độ thi công xây dựng, kéo dài thời gian thực hiện dự án; trường hợp có phát sinh vướng mắc liên quan đến nguyên nhân khách quan, kịp thời đề xuất người có thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo theo quy định về hợp đồng và các văn bản pháp lý có liên quan.

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đúng, đủ, đảm bảo quy định như: Vật liệu đầu vào, biện pháp thi công, cự ly vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải, bãi thải, nghiệm thu thực tế thi công tại hiện trường so với hồ sơ thiết kế được duyệt... để xác nhận, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án hoàn thành đúng và trúng, đảm bảo theo quy định pháp luật.

- Khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Nếu trong năm có từ 01 dự án thuộc phạm vi quản lý chậm lập hồ sơ báo cáo quyết toán từ 01 tháng trở lên thì đưa vào nội dung để xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu đơn vị đầu mối được giao kế hoạch vốn, chủ đầu tư và đơn vị được chủ đầu tư giao quản lý, điều hành dự án, không bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân có liên quan (*trừ trường hợp bất khả kháng, do nguyên nhân khách quan và được cấp có thẩm quyền đồng ý*); đồng thời, công khai danh sách dự án, đơn vị vi phạm về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành lên cổng thông tin điện tử huyện, cấp xã để làm cơ sở không lựa chọn nhà thầu vi phạm lập hồ sơ quyết toán, đánh giá năng lực chủ đầu tư vi phạm thời gian quyết toán theo luật định.

- Nếu để xảy ra tình trạng sai phạm thì người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và thực hiện xử phạt theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và pháp luật liên quan.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ việc thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành;

- Định kỳ, đột xuất có kế hoạch kiểm tra tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, nếu có vi phạm thì kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các chủ đầu tư, cơ quan được chủ đầu tư giao điều hành dự án và đơn vị liên quan, nhất là các công trình, dự án thuộc nguồn vốn các Chương

trình MTQG;

- Kịp thời bố trí nhân lực thực hiện công tác kiểm tra trước nghiệm thu, tham gia nghiệm thu công trình, tạo điều kiện để các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, nghiệm thu, hoàn công, quyết toán dự án hoàn thành; ghi tăng tài sản hình thành qua đầu tư đảm bảo đúng thời gian và quy định của pháp luật.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ điều hành dự án của chủ đầu tư theo chức năng nhiệm vụ của Phòng và quy định pháp luật; chú ý công tác môi trường, tài nguyên khoáng sản, đất đai...kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi nghiêm túc hoạt động đấu thầu các dự án do UBND huyện quyết định đầu tư nhằm mục đích quản lý, điều hành và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu bảo đảm đạt được mục tiêu đầy nhanh tiến độ, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, trong đó tập trung vào các công trình, dự án thuộc nguồn vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn;

- Khẩn trương thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đã tiếp nhận đảm bảo theo đúng thời gian quy định; đồng thời, rà soát, tổng hợp các dự án hoàn thành chưa được lập báo cáo quyết toán trên địa bàn huyện, qua đó đề xuất biện pháp xử lý để phê duyệt quyết toán dứt điểm trong năm 2023.

- Nếu các đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc, chậm trễ quyết toán công trình hoàn thành, làm ảnh hưởng đến công tác quyết toán chung trên địa bàn huyện thì tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBKT Huyện ủy;
- Thanh tra huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT + TCKH.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Vinh