

Số: /BC-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 02 năm 2025

## BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024**  
(Định kỳ: 13 tháng – số liệu đến hết ngày 31/01/2025)

### I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

1. Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: **249,427** tỷ đồng, trong đó:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định (*nếu có*): 26,301 tỷ đồng.

- Vốn kế hoạch năm: 223,126 tỷ đồng.

2. Chi tiết giải ngân: Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến thời điểm hiện tại là 199,822 tỷ đồng, đạt 80,11% kế hoạch.

- Ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn giao 4,907 tỷ đồng, đã giải ngân là 4,907 tỷ đồng, đạt 100% KH.

- Ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao 42,716 tỷ đồng, đã giải ngân là 42,315 tỷ đồng, đạt 99,1% KH.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao 62,238 tỷ đồng (trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 4,933 tỷ đồng) đã giải ngân là 60,928 tỷ đồng (*trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 4,933 tỷ đồng*) đạt 97,9% KH.

- Nguồn vốn Chương trình MTQG: Kế hoạch vốn giao là 139,566 tỷ đồng (trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 21,368 tỷ đồng), đã giải ngân là 91,672 tỷ đồng (*trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 15,241 tỷ đồng*), đạt 65,7% KH, cụ thể:

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn giao là 52,524 tỷ đồng (*trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 11,474 tỷ đồng*), đã giải ngân là 32,557 tỷ đồng (trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 10,424 tỷ đồng), đạt 62% KH.

+ Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao là 87,042 tỷ đồng (*trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 9,894 tỷ đồng*), đã giải ngân là 59,114 tỷ đồng (*trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2024 là 4,818 tỷ đồng*), đạt 67,9% KH.

## II. Nhận xét, đánh giá và đề xuất

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt tỷ lệ 80,11% là chưa đảm bảo kế hoạch đề ra theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch giải ngân của UBND huyện, tập trung chính ở những nguyên nhân sau đây:

- Vốn giao thực hiện các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do các chủ đầu tư chậm triển khai các thủ tục đầu tư để tiến hành giải ngân. Cụ thể, các xã về đích nông thôn mới gồm các xã: Ba Điền, Ba Liên, Ba Vi được phân bổ kế hoạch vốn khởi công mới năm 2024 là 35 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện tại chỉ giải ngân được 16,11 tỷ đạt 46% kế hoạch giao; bên cạnh đó các dự án khởi công mới thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng chỉ đạt tỷ lệ rất thấp so với số vốn được phân bổ.

- Đối với nguồn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu: Do vướng mắc trong công tác lập dự án đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện giải ngân 0 tỷ đồng/1,3 tỷ đồng được phân bổ (*dự án Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang*).

### 2. Đề xuất

Đối với 02 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện Nghị quyết số 174/2024/QH15 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 và quy định tại khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư công năm 2024; theo đó, UBND huyện kính đề nghị Sở Tài chính xem xét tổng hợp số chuyển nguồn của huyện sang năm 2025 (*gồm ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, sau khi UBND huyện có báo cáo tổng hợp và đề xuất chuyển nguồn*).

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (*báo cáo*);
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT+TCKH (*Vinh*).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Giang Nam**