

Biểu mẫu tổng hợp

DANH MỤC TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 70/KH-UBND ngày 14/4/2025 của UBND huyện Ba Tơ)

TT	Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án	Kế hoạch vốn 2025 (triệu đồng)				Cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/12/2025 (%)																								Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:			Đến ngày 31/01		Đến ngày 28/02		Đến ngày 31/3		Đến ngày 30/4		Đến ngày 31/5		Đến ngày 30/6		Đến ngày 31/7		Đến ngày 31/8		Đến ngày 30/9		Đến ngày 31/10		Đến ngày 30/11		Đến ngày 31/12		
			XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD	NSTW	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	
1	UBND huyện Ba Tơ	243.269	120.208	59.300	63.761	10.323	4%	33.925	14%	55.751	23%	83.352	34%	109.178	45%	149.284	61%	157.833	65%	181.661	75%	204.712	84%	213.851	88%	231.129	95%	243.269	100%	
(1)	Trả nợ quyết toán các dự án																													
(2)	Dự án chuyển tiếp	14.300	-	14.300	-	2.145	15	4.290	30	4.720	33	7.865	55	9.295	65	10.725	75	12.155	85	13.585	95	14.300	100	14.300	100	14.300	100	14.300	100	
	Đường Ba Bích - Ba Lễ - Ba Nam	11.300		11.300		1.695	15	3.390	30	4.520	40	6.215	55	7.345	65	8.475	75	9.605	85	10.735	95	11.300	100	11.300	100	11.300	100	11.300	100	
	Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì	3.000		3.000		450	15	900	30	200	7	1.650	55	1.950	65	2.250	75	2.550	85	2.850	95	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	
(3)	Dự án khôi công môi	35.000	-	35.000	-	-	0	-	0	2.000	6	5.000	14	10.000	29	15.000	43	17.000	49	20.000	57	25.000	71	27.000	77	30.000	86	35.000	100	
	Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang	35.000		35.000			0		0	2.000	6	5.000	14	10.000	29	15.000	43	17.000	49	20.000	57	25.000	71	27.000	77	30.000	86	35.000	100	
(4)	Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện	41.185	41.185			6.178	15	12.356	30	16.474	40	22.652	55	26.770	65	30.889	75	35.007	85	39.126	95	41.185	100	41.185	100	41.185	100	41.185	100	
(5)	Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao địa phương thu-chi	10.000		10.000		2.000	20	3.000	30	4.000	40	5.000	50	6.000	60	7.000	70	8.000	80	9.000	90	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	
(6)	Vốn Chương trình MTQG	142.784	79.023	-	63.761	-	0	14.279	10	28.557	20	42.835	30	57.113	40	85.670	60	85.671	60	99.950	70	114.227	80	121.366	85	135.644	95	142.784	100	
	Xây dựng Nông thôn mới	75.798	73.248	-	2.550	-	0	7.580	10	15.160	20	22.739	30	30.319	40	45.479	60	45.479	60	53.059	70	60.638	80	64.428	85	72.008	95	75.798	100	
	Trung ương	2.550			2.550		0	255	10	510	20	765	30	1.020	40	1.530	60	1.530	60	1.785	70	2.040	80	2.167	85	2.422	95	2.550	100	
	Đổi ứng ngân sách tỉnh	73.248	73248					7325		14650		21974		29299	40	43948,8	60	43949	60	51274	70	58598	80	62261		69586	95	73248		
	DTTS&MN	66.986	5.775	-	61.211	-	0	6.699	10	13.397	20	20.096	30	26.794	40	40.192	60	40.192	60	46.891	70	53.589	80	56.938	85	63.636	95	66.986	100	
	Trung ương	61.211			61.211		0	6.121	10	12.242	20	18.363	30	24.484	40	36.727	60	36.727	60	42.848	70	48.969	80	52.029	85	58.150	95	61.211	100	
	Đổi ứng ngân sách tỉnh	5.775	5.775				0	578	10	1.155	20	1.733	30	2.310	40	3.465	60	3.465	60	4.043	70	4.620	80	4.909	85	5.486	95	5.775	100	

Biểu mẫu chi tiết																														
DANH MỤC TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025																														
(Kèm theo Kế hoạch số: 70/KH-UBND ngày 14/4/2025 của UBND huyện Ba Tơ)																														
TT	Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự án	Kế hoạch vốn 2025 (triệu đồng)				Cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/12/2025 (%)																				Ghi chú				
		Tổng số	Trong đó:			Đến ngày 31/01		Đến ngày 28/02		Đến ngày 31/3		Đến ngày 30/4		Đến ngày 31/5		Đến ngày 30/6		Đến ngày 31/7		Đến ngày 31/8		Đến ngày 30/9		Đến ngày 31/10			Đến ngày 30/11		Đến ngày 31/12	
			XDCB tập trung	Nguồn thu tiền SDD	NSTW	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)		Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	UBND huyện Ba Tơ	243.269	120.208	59.300	63.761	10.323	4%	33.924	14%	56.751	23%	83.352	34%	109.179	45%	149.284	61%	157.833	65%	181.659	75%	204.712	84%	213.851	88%	231.130	95%	243.269	100%	
(1)	Trà nơ quyết toán các dự án																													
(2)	Dự án chuyển tiếp	14.300	-	14.300	-	2.145	15	4.290	30	5.720	40	7.865	55	9.295	65	10.725	75	12.155	85	13.585	95	14.300	100	14.300	100	14.300	100	14.300	100	
	Đường Ba Bích - Ba Lễ - Ba Nam	11.300		11.300		1.695	15	3.390	30	4.520	40	6.215	55	7.345	65	8.475	75	9.605	85	10.735	95	11.300	100	11.300	100	11.300	100	11.300	100	
	Chinh trang đô thị mới Ba Vi	3.000		3.000		450	15	900	30	1.200	40	1.650	55	1.950	65	2.250	75	2.550	85	2.850	95	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	
(3)	Dự án khởi công mới	35.000	-	35.000	-	-	0	-	0	2.000	6	5.000	14	10.000	29	15.000	43	17.000	49	20.000	57	25.000	71	27.000	77	30.000	86	35.000	100	
	Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang	35.000		35.000		0	0	0	0	2.000	6	5.000	14	10.000	29	15.000	43	17.000	49	20.000	57	25.000	71	27.000	77	30.000	86	35.000	100	
(4)	Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện	41.185	41.185	-	-	6.178	15	12.356	30	16.474	40	22.652	55	26.770	65	30.889	75	35.007	85	39.126	95	41.185	100	41.185	100	41.185	100	41.185	100	
	Đường Ba Chùa - Bến Buôn	600		600		90	15	180	30	240	40	330	55	390	65	450	75	510	85	570	95	600	100	600	100	600	100	600	100	
	Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ, giai đoạn 2021-2030	317		317		48	15	95	30	127	40	174	55	206	65	238	75	269	85	301	95	317	100	317	100	317	100	317	100	
	Trụ sở làm việc thị trấn Ba Tơ	1.808		1.808		271	15	542	30	723	40	994	55	1.175	65	1.356	75	1.537	85	1.718	95	1.808	100	1.808	100	1.808	100	1.808	100	
	Đường Trần Quý Hai (giai đoạn 2)	600		600		90	15	180	30	240	40	330	55	390	65	450	75	510	85	570	95	600	100	600	100	600	100	600	100	
	Đầu tư di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang mới (giai đoạn 1)	1.100		1.100		165	15	330	30	440	40	605	55	715	65	825	75	935	85	1.045	95	1.100	100	1.100	100	1.100	100	1.100	100	
	Khắc phục sạt lở khu tái định cư Lăng Mâm và tuyến đường vào khu tái định cư Lăng Mâm, huyện Ba Tơ	400		400		60	15	120	30	160	40	220	55	260	65	300	75	340	85	380	95	400	100	400	100	400	100	400	100	
	Nâng cấp, mở rộng đường 30/10 (gd2) và đường trục chính ven Hồ Tôn Dung	1.180		1.180		177	15	354	30	472	40	649	55	767	65	885	75	1.003	85	1.121	95	1.180	100	1.180	100	1.180	100	1.180	100	
	Đầu tư di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang mới (giai đoạn 2)	500		500		75	15	150	30	200	40	275	55	325	65	375	75	425	85	475	95	500	100	500	100	500	100	500	100	
	Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ	98		98		15	15	29	30	39	40	54	55	64	65	74	75	83	85	93	95	98	100	98	100	98	100	98	100	
	Trụ sở làm việc Huyện ủy; hạng mục: Nâng cấp tường rào phía Tây - Nam, xây mới nhà bảo vệ, nâng cấp nhà công vụ	83		83		12	15	25	30	33	40	46	55	54	65	62	75	71	85	79	95	83	100	83	100	83	100	83	100	
	Nâng cấp BTXM Tuyến Nhà ông Nĩa Tổ 1 đi Gò Khôn	14		14		2	15	4	30	6	40	8	55	9	65	11	75	12	85	13	95	14	100	14	100	14	100	14	100	
	Kiến cổ hóa Kênh KaLên	25		25		4	15	8	30	10	40	14	55	16	65	19	75	21	85	24	95	25	100	25	100	25	100	25	100	
	Nối tiếp BTXM đường Nước Gia - Cao Mưỡn	23		23		3	15	7	30	9	40	13	55	15	65	17	75	20	85	22	95	23	100	23	100	23	100	23	100	
	Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng thị trấn Ba Tơ	1.460		1.460		219	15	438	30	584	40	803	55	949	65	1.095	75	1.241	85	1.387	95	1.460	100	1.460	100	1.460	100	1.460	100	
	Phù điêu di tích lịch sử chiến thắng Đá Bàn	1.503		1.503		225	15	451	30	601	40	827	55	977	65	1.127	75	1.278	85	1.428	95	1.503	100	1.503	100	1.503	100	1.503	100	
	Sân vận động huyện Ba Tơ	4.680		4.680		702	15	1.404	30	1.872	40	2.574	55	3.042	65	3.510	75	3.978	85	4.446	95	4.680	100	4.680	100	4.680	100	4.680	100	
	Nâng cấp Chợ thị trấn Ba Tơ	1.055		1.055		158	15	317	30	422	40	580	55	686	65	791	75	897	85	1.002	95	1.055	100	1.055	100	1.055	100	1.055	100	
	Đường thị trấn Ba Tơ đi Nước Đàng	3.384		3.384		508	15	1.015	30	1.354	40	1.861	55	2.200	65	2.538	75	2.876	85	3.215	95	3.384	100	3.384	100	3.384	100	3.384	100	
	Chinh trang đô thị mới Ba Vi	3.000		3.000		450	15	900	30	1.200	40	1.650	55	1.950	65	2.250	75	2.550	85	2.850	95	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	
	Hội trường Huyện ủy Ba Tơ	820		820		123	15	246	30	328	40	451	55	533	65	615	75	697	85	779	95	820	100	820	100	820	100	820	100	
	Dự phòng để lại: Đối ứng 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia; hoàn trả thanh toán vượt cơ cấu vốn ngân sách Trung ương và tỉnh theo Kết luận thành tra số 09/KL-TTr ngày 06/12/2023 của Thanh tra tỉnh; bổ trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình dự án nằm trong kế hoạch trung hạn 2026-2030	18.535		18.535		2.780	15	5.561	30	7.414	40	10.194	55	12.048	65	13.901	75	15.755	85	17.608	95	18.535	100	18.535	100	18.535	100	18.535	100	
(5)	Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao địa phương thu-chí	10.000	-	10.000	-	2.000	20	3.000	30	4.000	40	5.000	50	6.000	60	7.000	70	8.000	80	9.000	90	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	
	Đường Ba Bích - Ba Lễ - Ba Nam	10.000		10.000		2.000	20	3.000	30	4.000	40	5.000	50	6.000	60	7.000	70	8.000	80	9.000	90	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	
(6)	Vốn Chương trình MTQG	142.784	79.023	-	63.761	-	0	14.278	10	28.557	20	42.835	30	57.114	40	85.670	60	85.670	60	99.949	70	114.227	80	121.366	85	135.645	95	142.784	100	
	Xây dựng Nông thôn mới	75.798	73.248	-	2.550	-	0	7.580	10	15.160	20	22.739	30	30.319	40	45.479	60	45.479	60	53.058	70	60.638	80	64.428	85	72.008	95	75.798	100	
	Trung ương	2.550		2.550		0	0	255	10	510	20	765	30	1.020	40	1.530	60	1.530	60	1.785	70	2.040	80	2.167	85	2.422	95	2.550	100	
	Đối ứng ngân sách tỉnh	73.248	73248		0		0	7.325	10	14.650	20	21.974	30	29.299	40	43.949	60	43.949	60	51.274	70	58.598	80	62.261	85	69.586	95	73.248	100	
	DTTS&MN	66.986	5.775	-	61.211	-	0	6.699	10	13.397	20	20.096	30	26.794	40	40.192	60	40.192	60	46.890	70	53.589	80	56.938	85	63.637	95	66.986	100	
	Trung ương	61.211		61.211		0	0	6.121	10	12.242	20	18.363	30	24.484	40	36.727	60	36.727	60	42.848	70	48.969	80	52.029	85	58.150	95	61.211	100	
	Đối ứng ngân sách tỉnh	5.775		5.775		0	0	578	10	1.155	20	1.733	30	2.310	40	3.465	60	3.465	60	4.043	70	4.620	80	4.909	85	5.486	95	5.775	100	