

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía
Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 4986/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch
UBND huyện về việc chủ trương đầu tư công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía
Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ;*

*Căn cứ Quyết định số 5527/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch
UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình:
Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ;*

*Căn cứ Quyết định số 1829a/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của Chủ tịch
UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng
công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ;*

*Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch
UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng
công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ;*

*Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch
UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng
công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất tại Tờ trình số 112/TTr-BQL ngày 27/12/2024 và đề nghị của
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 36/BC-TCKH ngày
27/3/2025.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)

- a) Khởi công ngày 22/4/2022.
b) Hoàn thành ngày 27/8/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư quyết toán: *(chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)*

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số	11.000.000.000	9.441.609.000
1. Xây dựng	8.727.767.360	8.390.221.000
2. Quản lý dự án	236.311.598	236.311.000
3. Tư vấn xây dựng	786.557.629	736.307.000
4. Chi khác	251.607.282	78.770.000
5. Chi phí dự phòng	997.756.129	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Dự toán công trình được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số, trong đó	11.000.000.000	9.441.609.000	8.980.000.000	461.609.000
Đầu tư công ngân sách huyện	11.000.000.000	9.441.609.000	8.980.000.000	461.609.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.
b) Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi <i>(nếu có)</i>	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi <i>(nếu có)</i>
Tổng số	9.441.609.000		9.441.609.000	
1. Tài sản dài hạn	9.441.609.000		9.441.609.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	9.441.609.000	
Đầu tư công ngân sách huyện	9.441.609.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

Tổng nợ phải trả: 461.609.000 đồng.

Nguồn vốn trả nợ: Thanh toán tại Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện với số vốn 461.609.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số: 02 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản lưu động
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất	9.441.609.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ ý kiến của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 36/BC-TCKH ngày 27/3/2025 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Phòng giao dịch số 22 – Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất và thủ trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT + TCKH (Vinh).

CHỦ TỊCH

Phạm Giang Nam