Ký bởi: Ủy ban nhân dân Huyện Ba Tơ
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 15/04/2025 14:21:50

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG THÔN TRƯỜNG AN; HẠNG MỤC: NỀN, MẶT ĐƯỜNG; THOÁT NƯỚC; LÝ TRÌNH: KM0+00 -:- KM1+163.77M (L=1.163,77M)

(Kèm theo Quyết định số: 578 /QĐ-UBND ngày 14 / 4 /2025 của Chủ tịch UBND huyện)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	18.078.161	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới *(Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện)*	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	-
2		Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	10.734.064		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	-
3		Thi công xây dựng công trình	Công tác thi công xây dựng công trình	5.224.902.012		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	-
4		Tư vấn Giám sát thi công xây dựng	Công tác giám sát trong quá trình thi công xây dựng	167.353.612		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	-
5		Tư vấn đo đạc lập BĐĐC và cắm mốc GPMB	Công tác đo đạc lập BĐĐC và cắm mốc GPMB	75.600.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng	-
6		Tư vấn kiểm tra bản đồ địa chính	Công tác kiểm tra bản đồ địa chính	6.480.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	01 tháng	Không áp dụng	-
7		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	13.062.255		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				**5.516.210.104**									