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 HUYỆN BA TƠ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND Ba Tơ, ngày      tháng 3 năm 2024 

V/v tập trung giải ngân vốn 

đầu tư công, quyết toán dự 

án hoàn thành và chuẩn bị 

trực báo đầu tư công  

quý I/2024 

 

 

 Kính gửi:  

- Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch,  

  Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin,  

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân tộc; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, UBND huyện tổ 

chức trực báo công tác đầu tư công quý I/2024 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, quyết toán dự án hoàn 

thành của nguồn vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm kế hoạch năm 2023 kéo 

dài sang năm 2024); Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các Chủ đầu tư (các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn): Nghiêm túc thực hiện theo chỉ 

đạo của UBND huyện tại Công văn số 514/UBND ngày 21/3/2024 về việc tăng 

cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý vốn đầu tư công các 

Chương trình mục tiêu quốc gia; chi phí quản lý dự án; quyết toán dự án hoàn 

thành; chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 

và quyết toán dự án; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 23/01/2024 về việc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn 

huyện; đảm bảo giải ngân đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

30/01/2024 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; trong đó tập trung 

đánh giá một số nội dung sau: 

- Tiến độ giải ngân các dự án, công trình đã giao năm 2024 (bao gồm năm 

2023 kéo dài sang) đến hết ngày 31/3/2024, đánh giá mức độ hoàn thành theo 

Kế hoạch giải ngân của UBND huyện. 

- Báo cáo chi tiết tiến độ hoàn thành thủ tục khởi công mới công trình, tiến 

độ thi công ngoài hiện trường (đã thi công được những hạng mục nào, khối 

lượng bao nhiêu), đã thanh toán, tạm ứng (trong đó, tạm ứng là bao nhiêu), nếu 

đã hoàn thành nêu tiến độ lập hồ sơ quyết toán dự án; đồng thời, báo cáo những 

khó khăn, vướng mắc (vượt thẩm quyền của Chủ đầu tư) để UBND huyện xem 

xét, chỉ đạo. 

- Người đứng đầu Chủ đầu tư trực tiếp tham gia trực báo (chuẩn bị tài liệu 

cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện - chủ trì, các đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện và các phòng chuyên môn có liên quan); không được cử cấp phó 



2 

 

dự thay (trừ trường hợp cho phép của đồng chí chủ trì) và trực tiếp báo cáo 

theo yêu cầu của chủ trì cuộc họp. Thời gian, địa điểm cụ thể theo Giấy mời 

của UBND huyện. 

2. Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – 

Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân tộc chuẩn bị đầy đủ nội 

dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác đầu tư công 

để trực tiếp báo cáo và giải quyết vướng mắc của các Chủ đầu tư theo quy định. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện./.       

 
   

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (báo cáo); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT + TCKH (N.Văn). 

 

 

 
 

 
Phạm Xuân Vinh 
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