
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND  Ba Tơ, ngày        tháng 7 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

 công trình: BTXM nối tiếp từ UBND xã Ba nam đi Mang Tương 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện về 

việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án 

1, dự án 2, dự án 4, dự án 5, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025 nguồn vốn: Ngân sách Trung 

ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện;  

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND huyện về 

việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện 

Ba Tơ; nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: 

BTXM nối tiếp UBND xã đi Mang Tương; 

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Ba Nam tại Tờ trình số 40/TTr-UBND 

ngày 18/7/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo 

thẩm định số 171/BC-TCKH ngày 19/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình BTXM nối tiếp 

từ UBND xã Ba Nam đi Mang Tương với phần công việc thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu có giá trị 2.367.767.323 đồng (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, 

bảy trăm sáu mươi bảy nghìn, ba trăm hai mươi ba đồng), được chia thành 06 gói 

thầu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
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(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này UBND xã Ba Nam chịu trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo 

tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Ba Nam; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba 

Tơ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,TCKH (Vinh). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Xuân Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          /7/2024 của Chủ tịch UBND huyện) 

         

Đơn vị tính: đồng 

STT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu  

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 

UBND 

xã Ba 

Nam 

Gói thầu số 01: 

Quản lý dự án 

Công tác tư 

vấn quản lý 

dự án 

66.880.973 

Chương 

trình 

MTQG 

phát triển 

kinh tế - xã 

hội vùng 

đồng bào 

dân tộc 

thiểu số và 

miền núi 

huyện Ba 

Tơ (Ngân 

sách Trung 

ương + 

ngân sách 

tỉnh + 

ngân sách 

huyện) 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 05 ngày  

Quý 

III/2024 

Trọn 

gói 

06 tháng 

Không 

có 

  

2 

Gói thầu số 02: 

Lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu 

Công tác tư 

vấn về đấu 

thầu 

8.563.268 45 ngày 

  

3 

Gói thầu số 03: 

Thi công xây 

dựng công trình 

Công tác thi 

công xây 

dựng công 

trình 

2.211.672.399 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước qua 

mạng 

01 giai 

đoạn 01 

túi hồ 

sơ 

40 ngày 06 tháng 

  

4 

Gói thầu số 04: 

Giám sát thi công 

xây dựng 

Công tác 

Giám sát thi 

công xây 

dựng 

70.839.867 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

- 05 ngày 

06 tháng 

  

5 

Gói thầu số 05: 

Bảo hiểm công 

trình 

Công tác 

Mua Bảo 

hiểm công 

trình 

5.529.181 18 tháng 

  

6 

Gói thầu số 06: 

Thẩm định hồ sơ 

mời thầu, kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Công tác tư 

vấn về đấu 

thầu 

4.281.635 45 ngày 

  

Tổng giá trị các gói thầu 2.367.767.323 - - - - - - - - - 
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