

Số: /QĐ-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 3 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
công trình: Trường TH&THCS Ba Nam; hạng mục: 08 phòng học

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Trường TH&THCS Ba Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 135/TTr-BQL ngày 25/12/2023 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 34/BC-TCKH ngày 07/3/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Trường TH&THCS Ba Nam; hạng mục: 08 phòng học.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất.
- Địa điểm xây dựng: Xã Ba Nam, huyện Ba Tơ.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)

Khởi công ngày 23/12/2022.

Hoàn thành ngày 05/10/2023.

### Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư quyết toán: (chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>4.807.000.000</b>	<b>4.458.723.000</b>
1. Xây dựng	4.299.502.276	3.978.856.000
2. Quản lý dự án	134.692.000	134.692.000
3. Tư vấn xây dựng	327.821.146	313.115.000
4. Chi khác	42.061.380	32.060.000
5. Chi phí dự phòng	2.923.000	0

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Dự toán công trình được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
<b>Tổng số, trong đó</b>	<b>4.807.000.000</b>	<b>4.458.723.000</b>	<b>3.270.000.000</b>	<b>1.188.723.000</b>
Ngân sách Trung ương	4.180.000.000	3.876.678.000	2.972.000.000	904.678.000
Ngân sách tỉnh	418.000.000	388.359.000	298.000.000	90.359.000
Ngân sách huyện	209.000.000	193.686.000	0	193.686.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<b>Tổng số</b>	<b>4.458.723.000</b>		<b>4.458.723.000</b>	
1. Tài sản dài hạn	4.458.723.000		4.458.723.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>4.458.723.000</b>	
1. Ngân sách Trung ương	3.876.678.000	
2. Ngân sách tỉnh	388.359.000	
3. Ngân sách huyện	193.686.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

Tổng nợ phải trả: 1.188.723.000 đồng.

Nguồn vốn trả nợ: Bố trí bổ sung từ các nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 904.678.000 đồng, ngân sách tỉnh 90.359.000 đồng, ngân sách huyện 193.686.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số: 02 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản lưu động
Trường TH&THCS Ba Nam	4.458.723.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ ý kiến của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 34/BC-TCKH ngày 07/3/2024 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tơ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ba Nam và thủ trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT + TCKH (Vinh).

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Vinh**