

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
công trình: **Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ - Ba Dinh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án 1, dự án 2, dự án 4, dự án 5, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025 nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND huyện về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: **Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ - Ba Dinh**;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 66/TTr-BQL ngày 04/7/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 158/BC-TCKH ngày 09/7/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình **Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ - Ba Dinh** với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 5.930.682.518 đồng (Năm tỷ, chín trăm ba mươi

triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm mười tám đồng), được chia thành 05 gói thầu.

*(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 158/BC-TCKH ngày 09/7/2024.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tơ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT,TCKH (Vinh).

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Vinh**

