

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ**

Số: /UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ba Tơ, ngày tháng 01 năm 2025

V/v gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục hồ sơ xin mở đường công vụ phục vụ vận chuyển thiết bị vào nhà máy thủy điện Sông Liên 2

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần đầu tư Điện Năng Ba Tơ;
- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Điện năng Ba Tơ tại Công văn số 1401/ĐNB-T-QLDA ngày 14/01/2025 về việc gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục đổ đá làm đường vận chuyển thiết bị vào nhà máy thủy điện Sông Liên 2; Sau khi xem xét mọi dung UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty cổ phần đầu tư Điện năng Ba Tơ gia hạn thời gian đến ngày 20/01/2025 phải hoàn thành hồ sơ thủ tục xin mở đường công vụ phục vụ vận chuyển thiết bị vào Nhà máy thủy điện Sông Liên 2.

2. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra thủ tục và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời tham mưu UBND huyện cho phép mở đường công vụ để vận chuyển thiết bị vào nhà máy thủy điện Sông Liên 2 đảm bảo đúng quy định.

Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Điện năng Ba Tơ, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Ba Bích;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, KTHT (Giang).

CHỦ TỊCH

Phạm Giang Nam