

Số: /BC-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 119/SLĐT BXH-BTXH&GN ngày 08/01/2025 về việc đề nghị báo cáo định kỳ tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ báo cáo như sau:

I. Tình hình ban hành các văn bản

1. Cấp huyện

1.1. Văn bản chỉ đạo của Huyện ủy

UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành các văn bản sau:

- Quyết định số 2789-QĐ/HU ngày 18/11/2024 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ;

- Công văn số 1291-CV/HU ngày 12/11/2024 về việc tham mưu các văn bản chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025

- Công văn số 1298-CV/HU ngày 21/11/2024 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ đến ngày 11/3/2025;

- Quyết định số 2791-QĐ/HU ngày 21/11/2024 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ

1.2. Văn bản chỉ đạo BCD triển khai rà soát nhà tạm, nhà dột nát huyện

UBND huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện ban hành:

- Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 21/11/2024 của Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ;

- Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 21/11/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025;

- Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 23/11/2024 của Ban Chỉ đạo Tổ chức Lễ phát động vận động ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ;

- Thông báo kết luận số 06-KH/BCĐ ngày 05/12/2024 Kết luận của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện tại phiên họp lần thứ hai;

- Báo cáo số 07-BC/BCĐ ngày 09/01/2024 tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ.

1.3. Văn bản chỉ đạo UBND huyện

UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện ban hành 02 Kế hoạch, 03 Quyết định, 01 Công văn và 01 Thông báo kết luận để chỉ đạo, lãnh đạo triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành 12 Quyết định¹, 01 Kế hoạch², 22 Công văn³, 02 Thông

¹ (1) Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định nhà ở để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát và (02) 09 Quyết định phê duyệt Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 144 hộ: trong đó Ba Trang 21 hộ, Ba Cung 08 hộ, Ba Dinh 24 hộ, Thị trấn 29 hộ; Ba Liên 5 hộ, Ba Giang 8 hộ, Ba Điền 8 hộ, Ba Tiêu 22 hộ và Ba Vinh 19 hộ; (03) Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 về việc điều chỉnh giảm danh sách đã được phê duyệt hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn huyện Ba Tơ; (04) Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 về việc phê duyệt danh sách hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn huyện Ba Tơ.

² (1) Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 10/12/2024 Triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ đến năm 2025.

³ (1) số 1306/UBND ngày 14/6/2024 về việc khẩn trương rà soát, xác định số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ, xác định rõ nguồn vốn thực hiện cho từng chính sách hỗ trợ về nhà ở; (2) số 1362/UBND ngày 24/6/2024 về kết quả rà soát, xác định số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn huyện; (3) số 1470/UBND ngày 05/7/2024 về việc rà soát, cung cấp số liệu nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ba Tơ; (4) số 1766/UBND ngày 05/8/2024 về việc khẩn trương rà soát, đăng ký nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2024, năm 2025; (5) số 1820/UBND ngày 12/8/2024 về việc báo cáo kết quả rà soát, đăng ký nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2024, năm 2025; (6) số 2524/UBND ngày 18/10/2024 về việc cung cấp danh sách hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2025; (7) số 2642/UBND ngày 28/10/2024 về việc báo cáo danh sách hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2025; (8) số 2975/UBND ngày 27/11/2024 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (9) số 2786/UBND ngày 11/11/2024 về việc rà soát, lập hồ sơ nhà ở thuộc hộ người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ dân có nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2025; (10) số 2991/UBND ngày 29/11/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung và làm rõ một số nội dung trong thực hiện chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (11) số 3001/UBND ngày 29/11/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ rà soát nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ba Dinh; (12) số 3018/UBND ngày 02/12/2024 về việc giới thiệu các mẫu nhà ở điển hình để triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025; (13) số 3072/UBND ngày 09/12/2024 V/v rà soát, lập danh sách các hộ có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; (14) số 3088/UBND ngày 10/12/2024 V/v đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương lập thủ tục hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt đối tượng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (15) số 3111/UBND ngày 12/12/2024 V/v xin ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo trong thực hiện chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; (16) số 3138/UBND ngày 16/12/2024 v/v tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ, phòng tránh tình trạng lợi dụng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát để xâm hại rừng; (17) số 3248/UBND ngày 27/12/2024 V/v ủng hộ kinh phí Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; (18) số 3249/UBND ngày 27/12/2024 V/v ủng hộ kinh phí Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; (19) số 3290/UBND ngày 30/12/2024 V/v ủng hộ kinh phí Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; (20) số 63/UBND ngày 09/01/2025 V/v báo cáo định kỳ tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; (21) Công văn số 06/UBND ngày 03/01/2025 V/v quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ nhà ở cho người có công; (22) Công văn số 88/UBND ngày 13/01/2025 V/v đề nghị triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

báo⁴, 03 Tờ trình⁵, 03 Báo cáo⁶, 01 Hướng dẫn⁷ để chỉ đạo, lãnh đạo để triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

1.4. Văn bản chỉ đạo các ngành liên quan

* Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: Ban hành 06 Công văn⁸; Quyết định số 25/QĐ-MTTQ-BTT ngày 29/11/2024 về thành lập Tổ công tác dân vận để vận động và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện và Quy chế số 01/QC-MTTQ-BTT ngày 03/12/2024 về làm việc của Tổ công tác dân vận để vận động và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

* Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: Là cơ quan Thường trực BCD triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện nên đã tham mưu các văn bản tổ chức thực hiện cho BCD và UBND huyện. Ngoài ra đã ban hành 03 Báo cáo phục vụ cho công tác báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND huyện⁹.

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Công văn số 313/KTHT ngày 04/12/2024 về việc khẩn trương rà soát, tổng hợp cung cấp danh sách các hộ có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

* Đoàn Thanh niên huyện: Ban hành Kế hoạch số 154-KH/ĐTN ngày 29/11/2024 của BCH Đoàn TN Huyện Ba Tơ về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Tơ tham

⁴ (1) Thông báo số 248/TB-UBND ngày 24/10/2024 về kết luận của đồng chí Lữ Đình Tích – Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác triển khai rà soát hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở đến năm 2025 và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024; (2) Thông báo số 381/TB-UBND ngày 18/11/2024 về kết luận của đồng chí Lữ Đình Tích – Phó Chủ tịch UBND huyện về tại buổi làm việc với các ngành và địa phương về triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

⁵ (1) Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 15/11/2024 về đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; (2) Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 27/11/2024 về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025; (3) Tờ trình số 176 /TTr-UBND ngày 21/11/2024 đề nghị bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ.

⁶ (1) Báo cáo số 561/BC-UBND ngày 21/11/2024 tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; Báo cáo số 630/BC-UBND ngày 16/12/2024 của UBND huyện về tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ; Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện về tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ

⁷ (1) Hướng dẫn số 04/HD-UBND ngày 25/12/2024 về Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ trong năm 2025”.

⁸ (1) Công văn số 80/MTTQ-BTT ngày 21/11/2024 đăng ký số tiền ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện (MT tỉnh); (2) Công văn số 81/MTTQ-BTT ngày 25/11/2024 đăng ký số tiền ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện (CQ, DN); (3) Công văn số 82/MTTQ-BTT ngày 27/11/2024 mốc thời gian vận động, tiếp nhận, hình thức ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (4) Công văn số 83/MTTQ-BTT ngày 28/11/2024 Giới thiệu cán bộ tham gia Tổ công tác dân vận để vận động và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (5) Công văn số 85/MTTQ-BTT ngày 02/12/2024 Thành lập Tổ công tác dân vận để vận động và huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (6) Công văn số 87/MTTQ-BTT ngày 09/12/2024 về việc cung cấp danh sách các hộ thụ hưởng trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện;

⁹ (1) số 184/BC-LĐT BXH ngày 28/11/2024 báo cáo số liệu tổng hợp số lượng nhà tạm, nhà dột nát và nhu cầu kinh phí thực hiện sửa chữa, xây mới; (2) số 186/BC-LĐT BXH ngày 03/12/2024 tình hình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; (3) số 202/BC-LĐT BXH ngày 25/12/2024 tình hình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

gia thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến ngày 10 tháng 3 năm 2025.

2. Cấp xã

Đã có 19/19 xã, thị trấn ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Quy chế hoạt động và Kế hoạch thực hiện triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng ban hành Quyết định thành lập Tổ xung kích/Tổ dân vận xóa nhà tạm, nhà dột nát (19/19 xã, thị trấn).

II. Công tác rà soát, phê duyệt và kết quả thực hiện

1. Công tác rà soát

Tổng số nhà cần xây mới, sửa chữa: 569 nhà, nhu cầu kinh phí: 29.670 triệu đồng.

- Nhà ở cho người có công cách mạng: 38 nhà, nhu cầu kinh phí: 1.710 triệu đồng.

+ Xây mới: 19 nhà, nhu cầu kinh phí: 1.140 triệu đồng.

+ Sửa chữa: 19 nhà, nhu cầu kinh phí: 570 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 02)

- Nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 531 nhà, nhu cầu kinh phí: 27.960 triệu đồng.

+ Xây mới: 401 nhà, nhu cầu kinh phí: 24.060 triệu đồng.

+ Sửa chữa: 130 nhà, nhu cầu kinh phí: 3.900 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 04)

2. Công tác phê duyệt

Tổng số nhà đã được UBND huyện phê duyệt, đã thẩm tra và trình ban hành Quyết định phê duyệt: 276/569 nhà, cụ thể:

- Ban hành 12 Quyết định phê duyệt Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: đợt 01 là 101 hộ, trong đó: Xã Ba Trang 21 hộ, xã Ba Cung 08 hộ, xã Ba Dinh 31 hộ, Thị trấn Ba Tư 29 hộ. Đợt 2: 62 hộ, gồm: Xã Ba Liên 05 hộ, xã Ba Giang 08 hộ, xã Ba Điền 08 hộ, xã Ba Tiêu 22 hộ, xã Ba Vinh 19 hộ, xã Ba Thành 04 hộ, xã Ba Tô 02 hộ, xã Ba Vì 01 hộ và xã Ba Ngạc 05 hộ.

- Đã thẩm tra và trình ban hành Quyết định phê duyệt cho 10 xã đợt 02: 182 hộ, trong đó: Xã Ba Tô 54 hộ, xã Ba Nam 13 hộ, xã Ba Thành 12 hộ, xã Ba Động 10 hộ, xã Ba Bích 06 hộ, xã Ba Lễ 11 hộ, xã Ba Xa 19 hộ, xã Ba Vì 23 hộ, xã Ba Ngạc 24 hộ và xã Ba Khâm 10 hộ.

3. Nhà đã hoàn thành

Tổng số nhà đã hoàn thành: 106 nhà: xây mới: 44 nhà, sửa chữa: 62 nhà

Trong đó:

* Nhà ở người có công cách mạng: 11 nhà (*trong đó: xây mới 01 nhà, sửa chữa: 10 nhà*)

* Nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo: 95 nhà:

- Xây mới: 43 nhà (*Hộ nghèo: 36 nhà; Hộ cận nghèo: 07 nhà*)
 - Sửa chữa: 52 nhà (*Hộ nghèo: 38 nhà; Hộ cận nghèo: 14 nhà*)
- (Chi tiết theo Biểu số 02, 04)*

4. Nhà đã và đang sửa chữa, xây dựng, thi công: 237 nhà

- Xây mới: 199 nhà
- Sửa chữa: 38 nhà

Trong đó:

* Nhà ở người có công cách mạng: 08 nhà (*xây mới: 05 nhà , sửa chữa: 03 nhà*).

* Nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo: 229 nhà

- Xây mới: 194 nhà (*Hộ nghèo: 154 nhà, Hộ cận nghèo: 40 nhà*).
- Sửa chữa: 35 nhà (*Hộ nghèo: 26 nhà, Hộ cận nghèo: 09 nhà*).

(Chi tiết theo Biểu số 02, 04)

III. Khả năng cân đối kinh phí

Tổng khả năng cân đối ngân sách là: 4.999 triệu đồng. Trong đó:

1. Thu từ ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... trên địa bàn huyện đăng ký ủng hộ: 572.421.000 đồng; Hiện đã nộp về huyện qua Ủy ban Mặt trận TQVN huyện là 203 triệu đồng.

2. Khả năng cân đối nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên của ngân sách của huyện năm 2024 chưa sử dụng chuyển sang năm 2025: 4.796 triệu đồng, trong đó số tiết kiệm tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện: 2.939 triệu đồng; số tiết kiệm tại UBND các xã, thị trấn: 1.857 triệu đồng.

IV. Khó khăn vướng mắc về đất

1. Trong quá trình các xã, thị trấn cập nhật đất ở của hộ dân để đủ điều kiện đề nghị phê duyệt đã phát hiện nhiều hộ gia đình hiện đã làm nhà sinh sống rất lâu trên các diện tích đất nhưng không phải là đất ở, như đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất chưa đo đạc hoặc chưa có đất ở hoặc hộ gia đình đang ở đất của cha, mẹ hoặc con cho để ở nhưng chưa chuyển đổi, sang nhượng... nên rất khó trong quá trình làm thủ tục để đề nghị phê duyệt hỗ trợ. Cụ thể còn 114 trường hợp có vướng mắc về đất ở, trong đó đã xử lý được 03 trường hợp (*Chi tiết theo biểu số 05*).

2. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 11/3/2025 là ngắn, hiện nay thời tiết lại đang mưa, đồng thời sắp vào dịp tết âm lịch, người lao động đi làm việc các tỉnh Tây Nguyên để có tiền ăn tết... nên phần nào khó khăn trong việc triển khai thực hiện xây mới hoặc sửa chữa nhà ở... dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

3. Một số hộ dân trong quá trình triển khai thi công đối với nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện sửa chữa, tuy nhiên khi triển khai phát sinh một số nhà đã xuống cấp trầm trọng, bị mối mọt ăn hoặc các cây đà gỗ đã mục, không thể sửa chữa nhà được, do đó phải đề xuất điều chỉnh lại diện thụ hưởng xây mới, như: Thị trấn 01 hộ, Ba

Tô 01 hộ và Ba Động 01 hộ. Có trường hợp đã tập kết vật liệu chuẩn bị xây mới, tuy nhiên đối tượng được thụ hưởng đột ngột chết nên không thể triển khai thực hiện xây mới nhà ở, cụ thể Ba Thành 01 hộ.

4. Một số hộ thuộc diện tái định cư do sạt lở, ảnh hưởng thiên tai như khu tái định cư thuộc Tổ Đèo Ai - Ba Trang, thôn Gò Khôn - Ba Giang,... nhưng thủ tục đầu tư các khu tái định cư chưa thực hiện được... là khó khăn lớn cho địa phương khi đối tượng được xét hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát rơi vào các trường hợp trên.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Ba Tơ tại Tuần thứ 3 năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở LĐ - TB và XH;
- Sở Xây dựng;
- Tổ công tác 25 tỉnh,
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Các Phòng: LĐ-TB và XH, KT- HT, TC-KH;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐ-TB&XH.

CHỦ TỊCH

Phạm Giang Nam