

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cầu Nước Vai,
Hạng mục: Nền, mặt đường -:- Thoát nước;
Lý trình: Km5+955,28 -:- Km6+279,38m (L=324,1m)
Địa điểm xây dựng: xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 05/11/2024 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Ba Vì; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/11/2024 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Ba Vì;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cầu Nước Vai;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 19/TTr-BQL ngày 05/3/2025; và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 28/BCTĐ-TCKH ngày 11/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Nước Vai, Hạng mục: Nền, mặt đường -:- Thoát nước; Lý trình: Km5+955,28 -:- Km6+279,38m ($L=324,1m$) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nhận xét, kiến nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 28/BCTĐ-TCKH ngày 11/3/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ; Trưởng phòng Giao dịch số 22 - Kho bạc Nhà nước khu vực XII và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (*Vinh+LNT*).

CHỦ TỊCH

Phạm Giang Nam

