

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND

Ba Tơ, ngày tháng 3 năm 2025

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 132/TB-UBND ngày 14/3/2025 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét trách nhiệm liên quan đối với công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 132/TB-UBND ngày 14/3/2025 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tại cuộc họp xem xét trách nhiệm liên quan đối với công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (có văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. UBND huyện nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư đã không hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đạt 95% kế hoạch vốn được giao); yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phải nhìn nhận được các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong năm 2024; đồng thời, cam kết phải có giải pháp, biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan để tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo mục tiêu giải ngân của huyện đã đề ra, đặc biệt là từ nay cho đến **hết ngày 30/6/2025**.

2. Nhiệm vụ trong thời gian đến

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương (chủ đầu tư) khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án do đơn vị mình quản lý theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc (quyết liệt từ nay đến ngày 30/6/2025 các chủ đầu tư phải phân đấu tăng tỷ lệ giải ngân trên 50% so với kế hoạch chi tiết đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/02/2025), đảm bảo đến ngày 30/6/2025 tỷ lệ giải ngân chung của huyện đạt trên 60%; báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện) **chậm nhất ngày 31/3/2025**.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương, tập trung triển khai, áp dụng Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các quy định có

liên quan để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

- Tập trung rà soát, kịp thời đề xuất và tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án, phương án, kế hoạch vốn được giao hoặc thay đổi quy mô, mục tiêu của dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật về đầu tư công để tránh lãng phí nguồn lực.

- Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các phòng, ban thuộc UBND huyện và địa phương với các chủ đầu tư; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, làm chậm trễ công việc chung, yêu cầu các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND huyện (*qua lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện*) để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý.

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch: Trên cơ sở kế hoạch thực hiện và giải ngân của từng dự án do chủ đầu tư đăng ký, tổng hợp, tham mưu UBND huyện điều chỉnh Kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 132/TB-UBND ngày 14/3/2025 và báo cáo Sở Tài chính.

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương, chủ đầu tư phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, loại bỏ tâm lý e dè, sợ sai, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; kịp thời thay thế nhân sự có năng lực quản lý chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao, thay thế các nhà thầu chậm trễ thực hiện hợp đồng đã ký kết, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ giải ngân chung của huyện đã được cấp thẩm quyền giao. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, kém hiệu quả trong điều hành công tác tổ chức thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (*đến ngày 30/5/2025 không đạt tỷ lệ giải ngân theo quy định*), UBND huyện sẽ xử lý người đứng đầu theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH(Vinh).

CHỦ TỊCH

Phạm Giang Nam