

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 899/UBND
Về việc đăng ký Kế hoạch thu
hồi đất, bồi thường, giải phóng
mặt bằng dự án Thủy điện Sông
Liên 1, huyện Ba Tơ

Ba Tơ, ngày 05 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện gạch đầu dòng thứ 2 mục 3 phần II tại Thông báo số 574/TB-UBND ngày 20/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe và cho ý kiến nội dung: (1) Giải quyết vướng mắc liên quan đến lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cấp huyện; (2) Giải quyết vướng mắc trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất/cho thuê đất theo Luật Đất đai 2024;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên tại Công văn số 35/2025/CV-Cty SL ngày 28/4/2025 về việc đăng ký Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Sông Liên 1, huyện Ba Tơ,

UBND huyện Ba Tơ đăng ký Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Sông Liên 1 theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện như sau:

TT	Lộ trình	Diện tích (ha)	Tiến độ dự kiến	Ghi chú
1	Đợt 1, 2, 3, 4	100,56	Quý II/2024	Đã được UBND tỉnh cho thuê đất
2	Đợt 5	14,87	Quý II/2025	Công ty đang lập các hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin chuyển MĐSD đất và xin thuê đất
3	Đợt 6		Quý II-III/2025	Đất móng trụ đường dây 22/35kv

Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các sở: STC, NNMT;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu VT: NNMT, (Thảo).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thành Minh Thuận