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Số:            /QĐ-UBND  Ba Tơ, ngày          tháng 3 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

bổ sung (lần 1) dự án: Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Chỉnh trang đô thị 

mới Ba Vì; 

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh trang 

đô thị mới Ba Vì; 

Theo Quyết định số 12/QĐ-KT&HT ngày 16/02/2024 của Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ tầng về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh dự án: Chỉnh trang đô 

thị mới Ba Vì; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 07/TTr-

KT&HT ngày 29/02/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 

1) dự án: Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì và Báo cáo thẩm định số 55/BCTĐ-

TCKH ngày 19/3/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 1) dự án: Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 1) dự án 

Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm: 

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
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đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

2. Thực hiện các kiến nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo 

thẩm định số 55/BCTĐ-TCKH ngày 19/3/2024. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tơ và 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT + TCKH (Vinh). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Xuân Vinh 
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PHỤ LỤC 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (lần 1) dự án: Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

STT 

Tên 

chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu  

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên 

gói 

thầu 

Tóm 

tắt 

công 

việc 

chính 

của gói 

thầu 

1 

Phòng 

Kinh 

tế và 

Hạ 

tầng 

huyện 

Tư vấn 

thẩm 

tra dự 

toán 

trích 

đo bản 

đồ địa 

chính, 

cắm 

cọc 

GPMB 

Thẩm 

tra dự 

toán 

trích 

đo bản 

đồ địa 

chính, 

cắm 

cọc 

GPMB 

2.160.000 

Vốn 

đầu tư 

công 

ngân 

sách 

tỉnh hỗ 

trợ và 

ngân 

sách 

huyện 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

_ 
Qúy 

II/2024 

Qúy 

II/2024 

Trọn 

gói 

10 

ngày 

  

2 

Tư vấn 

kiểm 

tra, 

nghiệm 

thu 

công 

tác 

trích 

đo bản 

đồ địa 

chính, 

cắm 

cọc 

GPMB 

Kiểm 

tra, 

nghiệm 

thu 

công 

tác 

trích 

đo bản 

đồ địa 

chính, 

cắm 

cọc 

GPMB 

5.226.000 

Tổng giá trị các gói thầu 7.386.000 - - - - - - - - - 
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