
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 51/QĐ-UBND  Ba Tơ, ngày  16  tháng 01 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

 công trình: Sửa chữa Nhà trưng bày Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: 

Sửa chữa Nhà trưng bày Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ, địa điểm xây dựng: Thị trấn 

Ba Tơ, huyện Ba Tơ; 

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc phân bổ kinh phí thực hiện công trình: Sửa chữa Nhà trưng bày 

Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao 

huyện tại Tờ trình số 08/TTr-TTVHTT ngày 16/01/2024 và đề xuất của Trưởng 

phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 08/BC-TCKH ngày 

16/01/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Nhà 

trưng bày Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ với phần công việc thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu có giá trị 1.059.918.000 đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi chín 

triệu, chín trăm mười tám nghìn đồng chẵn), được chia thành 03 gói thầu. 

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
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Điều 2. Căn cứ Quyết định này Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn 

hóa - Thể thao huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao 

huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Tơ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,TCKH (Vinh). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  
(Kèm theo Quyết định số: 51/QĐ-UBND ngày 16 /01/2025 của Chủ tịch UBND huyện) 

         
Đơn vị tính: đồng 

STT 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu  

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phươn

g thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 
Trung 

tâm 

Truyền 

thông - 

Văn hóa 

- Thể 

thao 

huyện Ba 

Tơ 

Gói thầu số 01: 

Thi công xây 

dựng + lắp đặt 

thiết bị 

Công tác 

thi công 

xây dựng 

+ lắp đặt 

thiết bị 

31.006.000 

Theo Quyết 

định số 

50/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2025 

của Chủ tịch 

UBND 

huyện 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

- 
02 

ngày  

Quý 

I/2025 

Trọn 

gói 

45 

ngày 

Không 

có 

  

2 

Gói thầu số 02: 

Giám sát thi 

công xây dựng 

+ lắp đặt thiết 

bị 

Công tác 

giám sát 

thi công 

xây dựng 

+ lắp đặt 

thiết bị 

994.637.000 

  

 3 
Gói thầu số 03: 

Quản lý dự án 

Công tác 

quản lý dự 

án 

34.275.000 

  

Tổng giá trị các gói thầu 1.059.918.000 - - - - - - - - - 
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