
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND  Ba Tơ, ngày         tháng 4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Công trình: Hệ thống điện sinh hoạt: Tuyến 2 từ trụ Ba Tơ 7/B12/2 đến  

nhà ông Phạm Văn Cháy, TDP Kon Dung  

Địa điểm xây dựng: thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 23/01/2025 của Hội đồng nhân 

dân huyện về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đợt 1) thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 

2025; Nguồn vốn: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh;   

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện 

Ba Tơ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đợt 1) thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và 

ngân sách tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của Chủ tịch 

UBND huyện Ba Tơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Hệ thống điện sinh hoạt: Tuyến 2 từ trụ Ba Tơ 7/B12/2 đến 

nhà ông Phạm Văn Cháy, TDP Kon Dung; Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ; 
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 Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tơ tại Tờ trình số 35/TTr-

UBND ngày 17/4/2025; và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại 

Báo cáo thẩm định số 66/BCTĐ-TCKH ngày 24/4/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống điện 

sinh hoạt: Tuyến 2 từ trụ Ba Tơ 7/B12/2 đến nhà ông Phạm Văn Cháy, TDP 

Kon Dung, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tơ chịu trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt 

đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nhận xét, 

kiến nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 66/BCTĐ-

TCKH ngày 24/4/2025.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: 

Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tơ; 

Trưởng phòng Giao dịch số 22 - Kho bạc Nhà nước khu vực XII và thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (Vinh+LNT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG ĐIỆN SINH HOẠT: TUYẾN 2 TỪ TRỤ BA TƠ 7/B12/2 

ĐẾN NHÀ ÔNG PHẠM VĂN CHÁY, TDP KON DUNG 
 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        / 4 /2025 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

T

T 

Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu  

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu 

1 

Ủy ban 

nhân dân 

thị trấn Ba 

Tơ 

Toàn bộ phần thi công 

xây dựng 

Công tác thực hiện 

thi công xây lắp 

công trình 

253.182.000 
Chương 

trình mục 

tiêu Quốc 

gia phát triển 

kinh tế - xã 

hội vùng 

đồng bào 

dân tộc thiểu 

số và miền 

núi huyện 

Ba Tơ (Ngân 

sách Trung 

ương, Tỉnh 

và ngân sách 

huyện) 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
- 5 ngày 

Quý II năm 

2025 

Trọn 

gói 
45 

ngày 

Không 

áp 

dụng 

 

 

 

- 

2 
Tư vấn giám sát thi công 

xây dựng 

Công tác Giám sát 

kỹ thuật thi công 
8.881.000 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
- 5 ngày 

Quý II năm 

2025 
Trọn 

gói 
45 

ngày 

Không 

áp 

dụng 

 

 

- 

3 Bảo hiểm công trình 
Bảo hiểm công 

trình 
506.365 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
- 5 ngày 

Quý II năm 

2025 
Trọn 

gói 
13,5 

tháng 

Không 

áp 

dụng 

 

 

- 

  Tổng giá gói thầu  262.569.365          
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