

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL 24 đi Hồ Núi Ngang;

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL 24 đi Hồ Núi Ngang;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 06/3/2025 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 40/BC-TCKH ngày 31/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL 24 đi Hồ Núi Ngang.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất.
- Địa điểm xây dựng: Xã Ba Liên, huyện Ba Tơ.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)
 - Khởi công ngày 16/10/2023.
 - Hoàn thành ngày 17/01/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư quyết toán: (chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số	6.900.000.000	5.399.739.000
1. Xây dựng	5.752.645.000	4.543.202.000
2. Quản lý dự án	128.859.000	128.859.000
3. Tư vấn xây dựng	701.723.152	691.790.000
4. Chi khác	118.811.000	35.888.000

5. Chi phí dự phòng	197.962.100	0
---------------------	-------------	---

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Dự toán công trình được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số, trong đó	6.900.000.000	5.399.739.000	5.312.530.000	87.209.000
Ngân sách Trung ương	6.000.000.000	4.695.426.000	4.813.530.000	-118.104.000
Ngân sách tỉnh	600.000.000	469.542.000	499.000.000	-29.458.000
Ngân sách huyện	300.000.000	234.771.000	0	234.771.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

b) Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	5.399.739.000		5.399.739.000	
1. Tài sản dài hạn	5.399.739.000		5.399.739.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	5.399.739.000	
1. Ngân sách Trung ương	4.695.426.000	
2. Ngân sách tỉnh	469.542.000	
3. Ngân sách huyện	234.771.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra là:

Tổng nợ phải thu: 147.562.000 đồng.

Tổng nợ phải trả: 87.209.000 đồng.

Nguồn vốn trả nợ: Thanh toán tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày

13/3/2025 của UBND huyện phần vốn ngân sách huyện với số tiền 234.771.000 đồng. Trong đó: Hoàn trả thanh toán vượt cơ cấu phần vốn Trung ương với số tiền 118.104.000 đồng, ngân sách tỉnh với số tiền 29.458.000 đồng; thanh toán công nợ của công trình với số tiền 87.209.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số: 02 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Ba Liên	5.399.739.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ ý kiến của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 40/BC-TCKH ngày 31/3/2025 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Phòng giao dịch số 22 – Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện và thủ trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT + TCKH (Vinh).

CHỦ TỊCH

Phạm Giang Nam